

1. **คำถาม** หน่วยงานได้จัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑๘ ชุด และซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๕๓ ชุด และม่านอากาศ จำนวน ๑๘ ชุด พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ งาน เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๑๐๐,๐๐๐ บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) กำหนดส่งมอบภายในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แต่เนื่องจากหน่วยงานได้มีบันทึก- ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ แจ้งการย้ายพื้นที่ติดตั้งเครื่องปรับอากาศใหม่ เนื่องจากมีนโยบายการปรับปรุงพื้นที่โดยรอบ ซึ่งจะเข้าซ้อนกับพื้นที่การติดตั้งระบบปรับอากาศ ควรทำอย่างไร

**ตอบ** อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙๗ (๒) การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้วจะแก้ไขไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง หากการแก้ไขนั้นไม่ทำให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขได้ ประกอบกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๕ การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา ๙๗ ต้องอยู่ภายในขอบข่ายแห่งวัตถุประสงค์เดิมของสัญญา ทั้งนี้การแก้ไขสัญญาดังกล่าวให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้มีอำนาจ

2. **คำถาม** กรณีที่สัญญาครบกำหนดส่งมอบพัสดุแล้ว แต่ผู้ขายยังมิได้ส่งมอบพัสดุ ควรทำอย่างไร

**ตอบ** กรณีดังกล่าวอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๘๑ กรณีที่สัญญาหรือข้อตกลงได้ครบกำหนดส่งมอบแล้ว และมีค่าปรับเกิดขึ้น ให้หน่วยงานของรัฐแจ้งการเรียกค่าปรับตามสัญญาหรือข้อตกลงจากคู่สัญญาภายใน ๗ วันทำการ นับถัดจากวันครบกำหนดส่งมอบ และเมื่อคู่สัญญาได้ส่งมอบพัสดุ ให้หน่วยงานของรัฐบอกสงวนสิทธิการเรียกค่าปรับในขณะที่รับมอบพัสดุนั้นด้วย

3. **คำถาม** ผู้ขายได้แจ้งขอสงวนสิทธิและระยะเวลาดำเนินการเนื่องจากมีเหตุที่ทำให้ไม่สามารถเข้าปฏิบัติงานตามสัญญาได้ ตามประกาศปิดทำการเป็นการชั่วคราว เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ควรทำอย่างไร

**ตอบ** อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๒ (๑) การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญา หรือข้อตกลงให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาได้ตามจำนวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง เฉพาะในกรณี เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๘๒ การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญา หรือข้อตกลงตามมาตรา ๑๐๒ ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ ทำให้คู่สัญญาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของหรืองานตามเงื่อนไข และกำหนดเวลาแห่งสัญญาได้ ให้หน่วยงานของรัฐระบุไว้ในสัญญาหรือข้อตกลงกำหนดให้คู่สัญญาต้องแจ้งเหตุดังกล่าวให้หน่วยงานของรัฐทราบภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นได้สิ้นสุดลงหรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวง หากมิได้แจ้งภายในเวลาที่กำหนด คู่สัญญาจะยกมากล่าวอ้างเพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขอขยายเวลาในภายหลังมิได้ เว้นแต่กรณี เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือหน่วยงานของรัฐทราบที่อยู่แล้วตั้งแต่ต้น และตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/๔๒๓ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณางดค่าปรับให้แก่คู่สัญญาที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคโควิด ๑๙ ซึ่งถือเป็นเหตุสุดวิสัย โดยให้พิจารณารายงานผู้ควบคุมงาน และประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินรวมทั้งประกาศอื่นที่เกี่ยวข้อง